

План мероприятий (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ д. Илюши

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный	Отметка о выполнении (да/нет)
1	Определение рабочей группы по созданию и функционированию Центра в ОО	Приказ ОО	Февраль 2024г.	Ожегина Е.Н.	да
2	Составление проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ и обновления мебели в кабинетах Центра согласно дизайн - проекту	Составлена смета, утверждена директором	февраль	Ожегина Е.Н.	да
3	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Список педработников	март	Порубова И.С.	да
4	Обеспечение	Сайт ОО,	Март-сентябрь	Самунова Т.В.	да

	информационного сопровождения деятельности	группы ВК, СМИ			
5	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	Свидетельство о повышении квалификации	Согласно графику ИРО Кировской области (апрель-июнь 2024г.)	Порубова И.С. Трушникова С.П. Половникова Т.М.	
6	Разработка рабочих программ по направлению деятельности Центра общего и дополнительного образования	Рабочие программы, приказ об утверждении	Апрель-август	Порубова И.С. Трушникова С.П. Половникова Т.М.	
7	Издание приказа о создании Центра: утверждение положения о деятельности Центра, Назначение руководителя Центра, Разработка и	Приказы, локальные акты ОО	Май	Ожегина Е.Н.	

	утверждение должностных инструкций сотрудников Центра				
8	Ремонт кабинетов	Кабинеты Центра готовы к поставке оборудования и началу учебного года	До 15.08.24г.	Ожегина Е.Н.	
9	Организация набора детей в Центр «Точка роста»	Список детей. Приказ о зачислении	Август-сентябрь	Порубова И.С.	
10	Мониторинг готовности Центров	Центры готовы к открытию	Август	Порубова И.С.	
11	Открытие Центров «Точка роста»	Торжественное мероприятие	Сентябрь	Администрация школы	